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1. UVOD 

 
Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i 

čovjeka,  koje  omogućuje  njihovo  postojanje  i  njihov  daljnji  razvoj:  zrak, more,  vode,  tlo, 
zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje 
je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja. 

 
Nekontrolirano odbacivanje otpada u okoliš negativno utječe na  sastavnice okoliša 

(zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni  i životinjski svijet te zemljina kamena kora) u smislu 
onečišćenja koje potom negativno  utječe i na zdravlje ljudi. Razvoj svijesti o potrebi očuvanja 
okoliša  i  zdravlja  ljudi potakao  je  razmišljanja o mjestima  gdje bi bilo praktično  ili, prema 
subjektivnim procjenama odgovornih ljudi, najmanje štetno odložiti otpad. Tako su nastajala 
prva  dogovorna  ili  organizirana  odlagališta  koja  su  s  vremenom  sanirana  i  evoluirala  do 
standarda  izgrađenosti  koji  danas  pruža  punu  zaštitu  okoliša  što  predstavlja  skup 
odgovarajućih aktivnosti  i mjera kojima  je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje 
nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu 
te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. 

 
Unatoč razvoju ekološke svijesti, oduvijek je postojao određeni postotak ljudi s nisko 

razvijenom  sviješću  o  potrebi  zaštite  okoliša  ili  sa  svjesnom  namjerom  neodgovornog 
odbacivanja  otpada  u  okoliš.  Tako  su  nastala  tzv.  „divlja  odlagališta“,  odnosno  mjesta 
onečišćena otpadom odbačenim u okoliš, a u  slučaju „sajmišta –  Jastrebarsko“  radilo  se o 
smišljenom  zatrpavanju  iskopa  nastalog  iskopavanjem  za  potrebu  proizvodnje  opeka  još 
davnih 60tih i 70tih godina prošlog stoljeća. 

 
Iako  su  se u  sklopu komunalne djelatnosti  sakupljanja  i  zbrinjavanja otpada ovakva 

mjesta  povremeno  čistila,  u  ovom  slučaju  dovožene  su  različite  vrste  otpada  s  ciljem 
zatrpavanja iskopa. Stoga je, a s obzirom da se radi o inertiziranom otpadu, potrebno utvrditi 
vrste i stanje odloženog otpadnog materijala. 

 
Zagrebačka županija  je radi prelaska na  jednosmjensku nastavu analizirala potrebe  i 

mogućnosti svih osnovnih škola kojima su osnivači te je temeljem analize utvrdila potrebu za 
izgradnju još jedne osnovne škole na području Grada Jastrebarskog. Slijedom navedenog, za 
gradnju  buduće  škole Grad  Jastrebarsko  je  Zagrebačkoj  županiji  darovao  zemljište  u  ulici 
Vlatka Mačeka, k.č.1772/1, k.o. Jastrebarsko. Zagrebačka županija je  izradila Idejno rješenje 
na koje  je dobila suglasnost Ministarstva odgoja  i obrazovanja, te bi sufinanciranje gradnje 
nove škole kroz NPOO temeljem izdane suglasnosti MZOO‐a iznosilo 100% . 

 
Po izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta provedeno je geotehničko istraživanje tla 

koje je izvedeno kroz sondiranje tla. Po provedbi istražnih radova, utvrđeno je da je istražnim 
bušenjem u bušotini B‐2, u intervalu dubine od prosječno 0,5 – 3 m utvrđena prisutnost otpada 
koji je pomiješan sa tlom. Kako je na lokaciji predviđenoj za izgradnju škole utvrđeno postojanje 
otpada,  a  s  obzirom  da  se  ne  radi  o  evidentiranom  služenom  odlagalištu,  izrađen  je  Plan 
uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. 
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Smjernice izrade Plana:  

Ovim Planom uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova (u daljnjem 

tekstu: Plan) obuhvaćena  je  lokacija „sajmište“ na području grada  Jastrebarsko. Planom se 

utvrđuje okvirni sastav odbačenog otpada i točna lokacija odbačenog.  

 

Troškovnik radova obuhvaća istražne radove kao i procjenu količina po vrsti otpada, te 

zbrinjavanje na zakonom propisan način. Za građevni (inertni) otpad predviđeno je odvajanje 

i razastiranje u krugu lokacije.  

 
Slijedom  navedenih  Smjernica,  u  nastavku  se,  uz  pregled  zakonodavnog  okvira  i 

tehničkih  rješenja,  iznose  traženi podaci  i analize  te  se daje  troškovnik potrebnih  radova  i 
procjena troškova zbrinjavanja otpada s lokacija otpada odbačenog u okoliš (nadalje u tekstu 
OOO). 
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2. ZAKONODAVNI OKVIR 

 
S  obzirom  na  mogućnost  nalaženja  različitih  vrsta  odbačenog  otpada  u  okoliš,  u 

nastavku  se  daje  pregled  zakonodavnog  okvira  koji  uređuje  djelokrug  zaštite  okoliša  s 
naglaskom  na  gospodarenje  otpadom,  kao  i  detaljniji  pregled  osnovnih  i  posebnih 
podzakonskih propisa radi gospodarenja zatečenim otpadom na propisan način. 

2.1. Zakonodavni okvir koji uređuje predmetno područje 

 
‐ Nacionalna strategija zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 46/02) 
‐ Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) 
‐ Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 30/09) 
‐ Strategija  i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 

2025. godine („Narodne novine“ broj 72/2017) 
‐ Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) 
‐ Plan  gospodarenja  otpadom  Republike  Hrvatske  za  razdoblje  2023.‐  2028.  godine 

(„Narodne novine“ broj 84/23) 
‐ Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
‐ Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21, 142/23) 
‐ Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog 

otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94) 
‐ Zakon  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“  broj  80/2013,  15/2018,  14/19,  127/19, 

155/23) 

2.2. Podzakonski  propisi  iz  područja  gospodarenja  otpadom  u  Republici 
Hrvatskoj 

Osnovni 

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, NN 14/20‐ rješenje 
USRH) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24, 108/25) 
- Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23) 
- Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16) 
- Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 55/23) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 22/19) 
- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 
- Pravilnik  o  mjerilima,  postupku  i  načinu  određivanja  iznosa  naknade  vlasnicima 

nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/16, 109/12, 93/16‐OUSRH) 
 
Posebne kategorije otpada: 
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20) 
- Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15, 7/20, 140/20) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) 
- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim 

gumama (NN 40/15, 57/20) 
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- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 
45/12, 86/13) 

- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15, 57/20) 
- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20) 
- Pravilnik o baterijama  i akumulatorima  i otpadnim baterijama  i akumulatorima  (NN 

111/15) 
- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20)  
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  
- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/19)  
- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 

48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20) 
- Pravilnik o gospodarenju muljem  iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se 

mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan‐dioksida (NN 117/14)  
- Pravilnik  o  gospodarenju  polikloriranim  bifenilima  i  polikloriranim  terfenilima  (NN 

103/14) 
 

Ostali  propisi važni za gospodarenje otpadom: 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17) 
- Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18) 

 
 
 

U  Zakonu  o  gospodarenju  otpadom  o  uklanjanju  odbačenog  otpada  navodi  se 
sljedeće: 

„Zabranjena postupanja s otpadom 

Članak 18. 

(1) Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš. 

(2) Odbacivanje otpada u okoliš iz stavka 1. ovoga članka je svako ostavljanje, napuštanje, 
odbacivanje ili odlaganje otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom i ne odnosi se na mjesto 
primopredaje otpada u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

… 
Članak 34. 

(1)  Tijelo  iz  članka  32.  stavaka  1.  i  2.  ovoga  Zakona  provodi  postupak  informiranja  i 
sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom 
za: 

4. odlaganje na odlagališta koja zaprimaju više od 10  tona otpada na dan  ili  imaju ukupni 
kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada. 

… 

Članak 36. 

(1)  Pravna  i  fizička  osoba  –  obrtnik  dužna  je  raspolagati  financijskim  jamstvom,  za  cijelo 
razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja: 
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(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom 
odlaganja otpada sredstvima financijskog  jamstva, ne mora se osigurati uklanjanje otpada, 
već  se moraju  osigurati  sredstva  za  financiranje  troškova  zatvaranja  odlagališta  otpada, 
održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina 
nakon zatvaranja. 

… 

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada 

Članak 113. 

(1)  Predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne  samouprave  donosi  odluku  o  sprječavanju 
odbacivanja otpada koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere 
uklanjanja  protuzakonito  odbačenog  otpada,  uključujući  i  kad  je  to  primjenjivo,  mjere 
uklanjanja naplavljenog morskog otpada. 

(2)  Mjere  iz  stavka  1.  ovoga  članka  uključuju  evidentiranje  lokacija  protuzakonito 
odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu. 

… 

Informacijski sustav gospodarenja otpadom 

Članak 129. 

(2) Informacijski sustav je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša, koji se vodi 
prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a sadrži: 

1. podatke: 

… 

– o lokacijama odbačenog otpada 

… 

2. aplikacije: 

… 

– aplikaciju za evidenciju lokacija odbačenog otpada 

… 

(4)  Podaci  koji  se  unose  u  informacijski  sustav  moraju  biti  cjeloviti,  pouzdani, 
pravovremeni i dosljedni, pri čemu podaci o lokacijama odbačenog otpada te lokacijama na 
kojima se gospodari otpadom trebaju biti uspostavljeni kao skupovi podataka s prostornom 
komponentom.“ 

 
U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.‐ 2028. godine 

o uklanjanju odbačenog otpada navodi se sljedeće: 
 
„Komunalni redari jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba su nadležni za 

provedbu mjera  sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš  (evidencija  lokacija 
odbačenog  otpada,  provedba  redovitog  godišnjeg  nadzora  područja  JLS  i  ostale  utvrđene 
mjere) i za uklanjanje tako odbačenog otpada.“ 
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U Pravilniku o odlagalištima otpada navedeno je: 
… 

Članak 17. 
(1) U elaboratu gospodarenja otpadom, koji je dio dozvole za gospodarenje otpadom 

za odlaganje otpada, detaljno se određuje: 
–  vremensko  razdoblje u  kojem osoba  koja upravlja odlagalištem nakon  zatvaranja 

odlagališta obvezna osiguravati izvođenje propisanih obveza iz članka 20. ovoga Pravilnika pri 
čemu  je  to  razdoblje  za  zatvoreno  odlagalište  neopasnog  otpada  i  zatvoreno  odlagalište 
opasnog otpada najmanje 30 godina, a za zatvoreno odlagalište  inertnog otpada najmanje 
deset godina 

… 
 

Članak 18. 
(1)  Cijena  zbrinjavanja  otpada  odlaganjem,  koju  naplaćuje  osoba  koja  upravlja 

odlagalištem, mora osigurati prihod kojim se pokrivaju: 
– procijenjeni troškovi zatvaranja odlagališta, održavanja i nadzora nakon zatvaranja za 

razdoblje od najmanje 30 godina. 
 

 
Zaključak – pregledom zakonske regulative jasno je da za male količine otpada (do 25.000 t 
komunalnog otpada) kao i protekom vremena od 30 godina nakon prestanka odlaganja vrijede 
posebni  uvjeti  za  odloženi  otpad,  odnosno  smatra  se  da  se  biorazgradiva  komponenta 
razgradila  i  da  su  utjecaji  na  okoliš minimalni,  odnosno  da  su mjerene  vrijednosti  ispod 
zakonom propisan graničnih vrijednosti. 

2.3. Nazivlja u Planu 

Ovim Planom utvrđuje se način sanacije  i postupanja s otpadnim  tvarima, a pojedini 
pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 

 
»biootpad«  je  biološki  razgradiv  otpad  iz  vrtova  i  parkova,  hrana  i  kuhinjski  otpad  iz 
kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene 
industrije; 
»gospodarenje  otpadom«  su  djelatnosti  sakupljanja,  prijevoza,  oporabe  uključujući 
razvrstavanje i zbrinjavanja otpada, uključujući nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, nadzor 
i  mjere  koje  se  provode  na  lokacijama  na  kojima  se  zbrinjavao  otpad,  te  radnje  koje 
poduzimaju trgovac otpadom i posrednik u gospodarenju otpadom; 
»građevina  za  gospodarenje  otpadom«  je  građevina  za  sakupljanje  otpada  uključujući 
skladište  otpada,  pretovarnu  stanicu  i  reciklažno  dvorište,  građevina  za  obradu  otpada, 
uključujući  odlagalište  otpada,  centar  za  gospodarenje  otpadom  i  reciklažno  dvorište  za 
građevni otpad; 
»građevni otpad« je otpad koji nastao aktivnostima građenja i rušenja; 
»inertni  otpad«  je  otpad  koji  ne  podliježe  značajnim  fizičkim,  kemijskim  ili  biološkim 
promjenama, nije topiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira 
niti je biorazgradiv, s tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje 
ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, 
sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (u daljnjem 
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tekstu:  eluata)  inertnog  otpada mora  biti  zanemariva  i  ne  smije  u  nijednom  propisanom 
parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda; 
»komunalni otpad«  je miješani komunalni otpad  i odvojeno sakupljeni otpad  iz kućanstava, 
uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu 
električnu  i  elektroničku  opremu,  otpadne  baterije  i  akumulatore  te  glomazni  otpad, 
uključujući madrace  i namještaj te miješani komunalni otpad  i odvojeno sakupljeni otpad  iz 
drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje 
otpad  iz  proizvodnje,  poljoprivrede,  šumarstva,  ribarstva  i  akvakulture,  sabrinih  jama  i 
kanalizacije i uređaja za obradu otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj, otpadna vozila 
i građevni otpad, pri čemu se ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela odgovornosti 
za gospodarenje otpadom između javnih i privatnih subjekata; 
»materijalna oporaba« je svaki postupak oporabe, uključujući i pripremu za ponovnu uporabu, 
recikliranje  i  nasipavanje,  osim  energetske  oporabe  i  prerade  u  materijale  koji  će  se 
uporabljivati kao gorivo ili druga sredstva za proizvodnju energije; 
»mobilni uređaj za obradu otpada« je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na 
mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona o gospodarenju 
otpadom (NN 84/21, 142/23);. 
»neopasni otpad« je otpad koji nije opasni otpad 
»obrada otpada« je postupak oporabe ili zbrinjavanja, a uključuje i pripremu prije oporabe ili 
zbrinjavanja; 
»odvojeno sakupljanje«  je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj 
vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada; 
»opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava; 
»oporaba otpada« je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada 
otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se 
priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku 
II. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) sadržan je popis postupaka oporabe; 
»otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti; 
»otpadna ulja«  su mineralna  ili  sintetička ulja  za podmazivanje  ili  industrijska ulja  koja  su 
postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s 
unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja; 
»ponovna uporaba« je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili 
dijelova proizvoda, koji nije otpad, u istu svrhu u koju je izvorno načinjen; 
»posjednik otpada« je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada; 
»postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada i sakupljanje otpada u reciklažnom 
dvorištu, postupci oporabe, postupci zbrinjavanja otpada, trgovanje otpadom, posredovanje 
u gospodarenju otpadom i prijevoz otpada; 
»priprema za ponovnu uporabu«  su postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda 
koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu uporabu bez 
dodatne prethodne obrade; 
»proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim 
procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog 
proizvođača; 
»proizvođač  proizvoda«  je  pravna  ili  fizička  osoba  –  obrtnik  ili  fizička  osoba  koja  razvija, 
proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi  ili uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode 
i/ili uređaje i/ili opremu; 
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»recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, 
kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu 
osim uporabe otpada u energetske  svrhe, odnosno prerade u materijal  koji  se  koristi  kao 
gorivo ili materijal za nasipavanje; 
»sakupljanje otpada«  je prikupljanje otpada, uključujući prethodno  razvrstavanje otpada  i 
skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu; 
»skladištenje otpada« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana; 
»sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego  je tvar, materijal  ili proizvod 
postao otpad, a kojima se smanjuju: 
1.  količine  otpada  uključujući  ponovnu  uporabu  proizvoda  ili  produženje  životnog  vijeka 
proizvoda 
2. štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili 
3. sadržaj opasnih tvari u materijalima i proizvodima. 
»suspaljivanje otpada« je postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada čija je prvenstvena 
svrha proizvodnja energije ili materijalnih produkata (proizvoda) i u kojem se otpad koristi kao 
redovno  ili  dopunsko  gorivo  ili  u  kojem  se  otpad  termički  obrađuje  radi  zbrinjavanja.  To 
uključuje  oksidacijsko  spaljivanje  otpada,  kao  i  druge  termičke  procese,  poput  pirolize, 
rasplinjavanja  ili  plazma  procesa,  sve  dok  se  rezultirajući  produkti  tih  obrada  nakon  toga 
spaljuju; 
»tehnološki  procesi  gospodarenja  otpadom«    (u  daljnjem  tekstu:  tehnološki  procesi)  su 
određene  funkcionalno‐tehnološke  cjeline  gospodarenja  otpadom  kojima  se  opisuje 
materijalni tok otpada, a uključuju prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje 
i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i 
drugi procesi u sklopu postupka oporabe i zbrinjavanja otpada; 
»termička  obrada  otpada«  su  postupci  spaljivanja,  suspaljivanja  i  drugi  postupci  obrade 
otpada  kojima  se  promjenom  temperature  otpada  postiže  promjena  strukture  i  svojstva 
otpada; 
»zbrinjavanje otpada« je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući i postupak koji 
kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ovoga Zakona sadržan je 
popis postupaka zbrinjavanja otpada. 

2.4. Osnovni ciljevi i postupanje s otpadom 

Osnovni ciljevi postupanja s otpadom su: 
 

 izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada 
čiji nastanak se ne može spriječiti 

 sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom 

 iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo 
obrađivanje prije odlaganja 

 kontrolirano odlaganje otpada 

 saniranje otpadom onečišćenih površina 

 razvijanje i utvrđivanje programa sustavne edukacije o otpadu 
 

S otpadnim tvarima treba postupati na način da se izbjegne: 

 opasnost za ljudsko zdravlje 

 opasnost za biljni i životinjski svijet 
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 onečišćavanje okoliša: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti 

 nekontrolirano odlaganje i spaljivanje 

 nastajanje eksplozije ili požara 

 stvaranje buke i neugodnih mirisa 

 pojavljivanje  i  razmnožavanje  štetnih  životinja  i  biljaka  te  razvoj  patogenih 
mikroorganizama 

 narušavanje javnog reda i mira 
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3. OSNOVNI  PODACI  O  OTPADU  ODBAČENOM  U  OKOLIŠ  NA  PODRUČJU 
GRADA 

3.1. Podaci o lokaciji i vlasništvu 

 
  Zagrebačka županija je radi prelaska na jedno smjensku nastavu analizirala potrebe i 

mogućnosti svih osnovnih škola kojima su osnivači te je temeljem analize utvrdila potrebu za 
izgradnju još jedne osnovne škole na području Grada Jastrebarskog. Slijedom navedenog, za 
gradnju  buduće  škole Grad  Jastrebarsko  je  Zagrebačkoj  županiji  darovao  zemljište  u  ulici 
Vlatka Mačeka, k.č.1772/1, k.o. Jastrebarsko. Zagrebačka županija je  izradila Idejno rješenje 
na koje  je dobila suglasnost Ministarstva odgoja  i obrazovanja, te bi sufinanciranje gradnje 
nove škole kroz NPOO temeljem izdane suglasnosti MZOO‐a iznosilo 100% . 

Nakon izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta provedeno je geotehničko istraživanje 
tla  koje  je  izvedeno  kroz  sondiranje  tla.  Po  provedbi  istražnih  radova,  utvrđeno  je  da  je 
istražnim  bušenjem  u  bušotini  B‐2,  u  intervalu  dubine  od  prosječno  0,5  –  3 m  utvrđena 
prisutnost otpada koji je pomiješan sa tlom. Kako je na lokaciji predviđenoj za izgradnju škole 
utvrđeno postojanje otpada, a s obzirom da se ne radi o evidentiranom služenom odlagalištu, 
izrađen je Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Na slici 3.1. prikazana je situacija škole, 
a na slici 3.2. izvod iz katastarskog plana. 

 

 
 

Slika 3.1.: Pozicije istražnih bušotina izvedenih u sklopu geotehničkih istražnih radova za potrebe projektiranja 
buduće OŠ Jastrebarsko 
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Slika 3.2.: Izvod iz katastarskog plana 
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3.2. Istražni radovi 

 
Da bi  se odredio način sanacije, odnosno  tehničke  rekultivacije  lokacije  s odbačenim 

otpadom u okoliš, odnosno tzv. „divljih odlagališta“ moraju se provesti istražni radovi. Mogući 
načini sanacije od otpadnog materijala ovise o analizama uzoraka otpada. Prema provedenim 
istražnim  radovima moguće  su  tri  varijante,  a  krajnji  rezultat  primjene  odabrane metode 
sanacije onečišćenog tla je dovođenje predmetnog područja u funkciju razvoja grada, odnosno 
sprječavanje  onečišćenja  okoliša  i  ugrožavanja  zdravlja  ljudi  neprimjereno  odloženim 
otpadom.  
 

U nastavku navodimo koji su istražni radovi provedeni za analizirano smetlište na lokaciji 
Sajmište: 

 
1. Povijesna istraživanja (evidentiranje) 
 

Povijest  same  lokacije  otpadom  onečišćenog  tla  daje  prve  i  osnovne  smjernice  u 
daljnjim istražnim radovima. Potrebno je naći koji otpad (a naročitu pažnju obratiti na opasan 
otpad) je odlagan, na kojem mjestu odlagališta, te u kojoj količini. U nastavku navodimo koje 
je sve povijesne informacije potrebno sakupiti: 
‐ namjena zemljišta u prošlosti 
‐ ranija namjena s ciljem utvrđivanja vrste odlaganja otpada 
‐ posebne informacije: o susjednom zemljištu,i sl. 
‐ istraživanje arhiva (industrije, komunalnog poduzeća i sl.) 
‐ usmeni razgovori sa radnicima komunalca, industrije, susjednih građana 
‐ informacije o postupcima industrije koja je otpad odlagala. 
 

Kao  što  je  već  navedeno  smetlište  je  formirano  odlaganjem  različitih  vrsta  otpada 
bacanjem u napušteni iskop koji je služio za proizvodnju opeka. Istraživanjem arhive pronađen 
je opis iz Gradskog muzeja Jastrebarsko. 

 
 Budući se na zemljištima koje je sajmište zauzimalo planira graditi škola i dječji vrtić, 

na zamolbu Grada Jastrebarskog kao glavno zanimanje ovog  istraživanja uzeta  je promjena 
konfiguracije tla kroz prošlost, u vremenu od početka 20.stoljeća do danas. Naime, na djelu 
terena se nalazila vodena površina (bara, mlaka) koja je kasnije zatrpavana raznim otpadnim 
materijalima. O  tome  su upitani  svi kazivači,  ljudi koji  su na  tome mjestu provodili mnogo 
vremena i dobro ga poznaju. Kako bi se sagledalo društvena i ekonomska događanja koja su 
obilježila ovo mjesto,  istražena  je  literatura, dokumentacija,  zbirka  stare  fotografije  i drugi 
pisani tragovi sačuvani u Gradskom muzeju Jastrebarsko. Odlaskom na teren i kontaktiranjem 
kazivača, sakupljena su i kazivanja i jedan zapis četvero građana Jastrebarskog koji su svjedoci 
vremena kad je taj prostor počeo poprimati današnje oblike.  

 
Kazivači su odreda stariji građani, koji su stanovali i stanuju odmah uz prostor sajmišta 

te  svojim  znanjima  i  sjećanjima  opisuju  njegovu  prošlost.  Njihove  izjave  se  poklapaju  s 
podacima iz pisanih izvora i prikaza. Razgovori su vođeni s gospođom Ljubicom Koluder rođ. 
Vinšćak, koja je od djetinjstva živjela u kući pored prostora sajmišta, a udajom se preselila na 
adresu preko puta rodne kuće, gdje živi  i danas. Nadalje, na pitanja  je odgovorio gospodin 
Franjo Medvedovski, također rođen u blizini sajmišta te i Vladimir Karas, koji je osim kratkog 
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iskaza prema sjećanju nacrtao mali plan izgleda tog područja, iz vremena s kraja 40‐tih godina 
prošlog stoljeća. Najbogatiji izvor, koji opširno opisuje sajmište i sajmeni dan (ponedjeljak) čini 
zapis razgovora s odvjetnikom Nikolom Žuncem koji je živio odmah preko puta sajmišta. 

  
Krajem 19.st. sajmište je imalo naziv naziv Ciglenica, a odnosi se na prostor iza mjesta 

gdje se održavao sajam. Sastojao se od šumskog djela te djela ledine pokraj koje se nalazila 
bara. Naziv Ciglenica potječe s kraja 19.st. kada je na tom mjestu iskapana zemlja ilovača za 
izradu cigle. Navodno su građevinar Vilko Marion i bankar Pollak na tom mjestu počeli kopati 
materijal  za  izradu  cigle,  ali  se  iz  tla  počela  izlijevati  voda,  što  ih  je  spriječilo  da  nastave 
eksploataciju  zemlje,  što  znači  kako  je  iskapanje  na  tom mjestu  ostavilo  prazninu  koja  se 
prirodno  ispunila vodom. Tu mlaku tj. baru spominju  i ostali kazivači. Vladimir Karas govori 
kako je na toj zaleđenoj bari 1947.godine naučio klizati. Tada je bara bila u sredini vrlo duboka, 
više od 4 metra na jednom djelu. Vladimir Karas je prema sjećanju nacrtao kartu sajmišta (slika 
3.3.), prostora koji je i sam nazvao Ciglenica. Označio je i mjesto bunara (izvora?) kojeg se sjeća 
na početku bare. Ovaj se crtež poklapa s Hrvatskom osnovnom kartom nastalom u razdoblju 
o kojem on govori, nakon 1954.godine.  

 

 
Slika 3.3.: Karta područja, nacrtao Vladimir Karas, sjećanje na 1947. 
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Slika 3.3. HOK karta, nastala nakon 1954. 

 
Površina cijelog iskopa iznosila je oko 3.500 m2. U nastavku je dan prikaz područja iz 

1968. godine s ucrtanim postojećim izvodom iz katstra, a na prikazu iza toga samo orto foto iz 
1968. godine. 

 
Nasipavanje i nestanak bare kraj sajmišta  
 
Prema  kazivanju  gospođe  Ljubice  Koluder,  koja  je  stanovala  uz  lokaciju  sajmišta, 

nasipavanje  bare  je  počelo  u  vrijeme  uređivanja  igrališta.  Godine  1963.  omladina  u 
Jastrebarskom se odlučila za uređenje nekadašnjeg starog  igrališta na Sajmištu, a  jedan od 
glavnih pokretača gradnje igrališta bilo je poduzeće “Progres” koje je s radom u Jastrebarskom 
započelo 1961. Ljubica Koluder se sjeća kako su ona i braća prema majčinim uputama vozili 
tačkama drveni otpad koji  je Bačvarija  (kasnije poduzeće Drvoproizvod)  redovito dovozila  i 
nasipavala u baru. Nakon tog odlaganja koje je započela Bačvarija i ostali su se u potrebi za 
odlaganjem otpada počeli oslanjati na ovo mjesto gdje je kontinuirano odlagan otpad tijekom 
sedamdesetih godina i na kraju je poravnano i zbijeno na ravnu površinu. 
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Na fotografiji se vide oblici bare  i okolno područje sredinom 70‐tih godina. Može se 
zaključiti  kako  se  teren poravnao  tek  kasnije, vjerojatno u osamdesetima  kada  se gradsko 
smetlište u Jastrebarskom organiziralo za rad.  

 

 
Ljubica Vinšćak (udana Koluder), šetnja kraj bare iza jaskanskog sajmišta, oko 1970.  
 
Prema  kazivanju  svih  sugovornika otpad  koji  su  stvarala domaćinstva  zbrinjavao  se 

unutar gospodarstva  ili kućanstva. Na odlagalište poput ovog na  lokaciji Ciglenica voženi su 
uglavnom predmeti koji se nisu privatno mogli zbrinuti  (paljenjem  ili drugim načinom). Svi 
sugovornici  su  rekli  kako  je  odlagališta  bilo  na  više  lokacija  diljem  jaskanskog  područja, 
raspoređenih na određenoj udaljenosti od mjesta.  

 
Može se zaključiti da je sredinom 60tih do sredine 70tih započeo postepeni i potpuni 

nestanak bare zasipanjem raznih otpadnih materijala te poravnavanje terena. To se preklapa 
s postojećim podatcima o službenom odlagalištu Božička koje se nalazi u neposrednoj blizini 
južno  od  grada  Jastrebarsko  na  udaljenosti  500 m  od  ruba  naselja  na mjestu  pozajmišta 
materijala  za  auto  cestu  Zagreb‐Karlovac. Odlagalište  je  osnovano  kao  privremeno  za  sav 
otpad  grada  Jastrebarsko.  U  1995.  Godini  kada  su  skupljeni  osnovni  podatci  odlagalište 
Božička nije bilo ograđeno niti čuvano  i  imalo  je karakter smetlišta. Otpad se nije prekrivao 
inertnim materijalom. Odvoz je vršilo JP “Komunalac Jastrebarsko”.  Na odlagalište je odlagan 
komunalni i trehnološki otpad, a najvjerojatnije je odlagana i manja količina opasnog otpada.  
Lokacija  je odabrana kao privremena. Uvjeti, dozvole  i dokumentacija nije postojala niti  je 
lokacija unesena u prostorni plan. Na lokaciji otpad se odlagao od 1979. godine, površina iznosi 
oko 2.5 ha, a odloženo je oko 31.500 tona otpada (na bazi podataka iz 1995. Godine). 

 
Na bazi navedenog može se zaključiti da je sav otpad Grada Jastrebarsko odlagan od 

1979. godine na odlagalište Božička te da je prestalo odlaganje na području „sajmišta“. 
 
Nakon povijesnih potrebno je sakupiti i aktuelne informacije: 

‐ karte zemljišta 
‐ podaci o vodovima, smeću i sl. 
‐ podaci o kemijskim istraživanjima provedenim u tlu 
‐ informacije o sličnim mjestima 
‐ rezultati istraživanja otpada.  
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Na temelju provedenih svih ovih radova dobijene su horizontalne i vertikalne granice lokacije.  
 

Nakon provedenih svih ovih istraživanja zemljište se može klasificirati. Ako je potrebno 
zemljište  treba  podijeliti  u  različite  sektore,  te  strategiju  potrebnih  daljnjih  istraživanja 
prilagoditi pojedinim sektorima. 
 

2. Istraživanja ‐ prvo se provode ograničena kemijska ispitivanja za tlo i podzemne vode, 
te se daje koncentracija i položaj štetnih tvari.  
 

Slijedeća  ispitivanja odnose se na kemijska  ispitivanja, a trebaju dati vrstu, položaj  i 
koncentraciju štetnih tvari, te moguće utjecaje na zdravlje stanovništva i  okoliš. Ispitivanja je 
potrebno provesti na cijelom području smetlišta. Na smetlištu se provode istraživanja ovisno 
o veličini i na dijelu  zemljišta koje nije sumljivo potrebno je izvršiti određeni broj ispitivanja 
tla i podzemne  vode.  Potrebno je izvršiti slijedeće radove: bušotine/iskopi do dna odlaganja 
otpada,  vrsta  proba  (otpad,  podzemna  voda),  broj  analiza  (najmanje  3). Vrše  se  kemijske 
analize na široki niz kemijskih   spojeva  i to na: teške metale (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Hg, Cr), 
mineralna ulja (IR ‐ analiza), policikličke aromatske ugljikovodike, hlapiva organska otapala, pH 
i vodljivost, fenoli i organske tvari. 
 

Tlo  nije  zagađeno  određenim  štetnim  tvarima  ukoliko  je  ispitivanje  u  granicama 
zakonskih normi. U protivnom tlo se smatra zagađenim pa se na sumnjivom tlu vrše  dodatne 
ispitivanja. Najmanji broj ispitivanja je 3, a za svaki hektar sumnjivog zemljišta  treba dodati 
po jedno (1) ispitivanje. Ispituje se tlo i podzemna voda. 
 
 

Na lokaciji u ulici Vlatka Mačeka, k.č.1772/1, k.o. Jastrebarsko u izradi ovog elaborata 
korišteni su i u ovom poglavlju preneseni istražni radovi koje je izradio GEOTEHNIČKI STUDIO 
iz Zagreba pod nazivom  Istražni radovi u svrhu određivanja sastava, volumna  i kategorije 
otpada na  lokaciji na kojoj  je planirana  izgradnja OŠ Jastrebarsko, TD 10908‐E‐25‐117‐21. 
Voditelj terenskih radova bila je Dorotea Drempetić Bigec, dok je laboratorijske analize izradio 
Hidro.Lab d.o.o. U nastavku se iznose rezultati istražnih radova koje je izradio GEOTEHNIČKI 
STUDIO iz Zagreba: 

 
„Terenske  istražni  radove  je proveo geotehnički  studio a  isti  su obuhvaćali  izvedbu 

istražnih raskopa bagerom. Provedeni su 22. i 23. travnja 2025. godine. Iskopi su izvedeni do 
dubine pojave osnovnog  tla, gline visoke plastičnosti. Tijekom  izvedbe  raskopa praćene  su 
karakteristike  i  sastav  iskopanog  otpada  te  je  bilježena  dubina  na  kojoj  se  pojavila  voda. 
Dodatno, tijekom provedbe iskopa uzeti su primarni uzorci iskopanog materijala od kojih su 
metodom četvrtanja napravljeni kompozitni uzorci za daljnje  laboratorijske analize. Uzet  je 
minimalni broj uzoraka otpada kako bi se dobili mjerodavni podatci temeljem kojih se može 
predložiti način sanacije. 
 

Prije  početka  istražnih  radova  ovlašteni  geodet  je  na  teren  prenio  granice  jezera 
sukladno podacima iz karte snimljene 1968. godine. Dodatno, prikupljeni su podaci o položaju 
podzemnih instalacija kako tijekom radova ne bi došlo do oštećenja istih. 
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Kako bi se utvrdile stvarne granice područja na kojemu se nalazi otpad, na lokaciji je 
izvedeno ukupno 29 istražnih raskopa čije pozicije. Pozicije istih prikazane su na slici.  

 

 
 

Položaj pozicija raskopa u odnosu na granice jezera prikazanog na karti iz 1968. godine  
 
  Raskopi su izvedeni do dubine podložne gline, kako je dano u tablici 1: 
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Zaključno, istražnim raskopima utvrđeno je da područje zahvaćeno otpadom zauzima 

veću tlocrtnu površinu od prethodno pretpostavljenog prikazano na slici. 
 

 
 
 
Raskopima je utvrđeno da se na površini terena nalazi sloja humusa ispod kojeg se na 

pojedinim pozicijama raskopa nalazi sloj nasipa izgrađen od tucanika pomiješanog s prašinasto 
pjeskovitim materijalom, sive boje. Debljina nasipa iznosi od 0,1 do 0,5 m. Ispod sloja nasipa 
pa do maksimalne dubine od 3,2m zabilježen je otpad. Okvirnu granicu rasprostiranja otpada 
predstavljaju iskopi OŠJ‐6, OŠJ‐8, OŠJ‐9, OŠJ‐21, OŠJ‐23,  

 
Kod ovih se  iskopa dubina podložne gline kreće od 0,5 – 1,1 m,  iznad koje se nalazi 

prašinasto pjeskoviti nasip bez otpada ili pomiješan s vrlo malom količinom otpada (oko 5%). 
Temeljem podataka prikupljenih istraživanjima izrađena su dva prognozna profila.  
 

Profil  A‐B  proteže  se  smjerom  jugozapad‐sjeveroistok,  dok  se  profil  C‐D  proteže 
smjerom sjever‐jug. Prognoznim profilom A‐B prikazani su raskopi OŠJ‐9, OŠJ‐10, OŠJ‐11, OŠJ‐
12, OŠJ‐13 te raskop OŠJ‐1. Iskop OŠJ‐9 predstavlja granicu, budući da se u tom iskopu slabo 
propusna podložna glina nalazi na dubini od 60 cm, dok je u nasipu prisutno vrlo malo otpada, 
manje od 5% krhotina cigle. Na predmetnom profilu vidljivo  je da se  ispod sloja nasipa sive 
boje, debljine 50 cm, nalazi suhi sloj otpada pomiješanog s malom količinom zemlje. Otpadni 
materijal  se  sastoji  od  velikih  količina  plastike,  plastičnih  vrećica,  stakla,  tekstila  te  nešto 
građevinskog otpadnog materijala, aluminija i lima. Raskopima izvedenim na pozicijama OŠ‐1, 
OŠJ‐10, OŠJ‐11 u kojima je zabilježena prisutnost otpada do dubine od 2,5 – 3 m, na dubini od 
oko 1,1 m zabilježena je prisutnost procjedne vode. Stoga je vidljiva promjena u boji, mirisu i 
konzistenciji otpadnog materijala koji se nalazi pod vodom. 
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Na  grafičkom  prikazu  prognoznog  profila  C‐D  vidljivo  je  kako  na  sjevernom  dijelu 

područja sloj otpada doseže dubinu od 270 cm. Otpadni materijal sadrži plastiku  i plastične 
vrećice,  staklo,  ciglu,  odjeću,  građevinski  izolacijski  materijal,  razne  cijevi  i  konzerve.  U 
središnjem dijelu područja, dubina slabo propusne podložne gline nalazi se na 150‐200 cm, 
iznad koje se nalazi vlažni otpadni materijal pomiješan sa zemljom, gdje je većinom prisutna 
cigla, plastika, tekstil i posuđe. Na južnom dijelu područja, dubina otpada doseže do dubine 
oko 200 cm te je kod iskopa OŠJ‐25 sloj otpada pomiješanog sa zemljom crne boje i debljine 
oko 80 cm. Kod iskopa OŠJ‐16 i OŠJ‐25 pojavljuje se procjedna voda te je vidljivo smanjenje 
količine otpada. Iskop OŠJ‐26 predstavlja  'granicu' onečišćenog područja, gdje se do dubine 
slabo propusne podložne gline, na 110 cm, nalazi nasip smeđe boje s vrlo malom količinom 
otpada (oko 5%) koji sadrži ciglu, krhotine stakla i male količine tekstila. 



Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na „sajmištu „ ‐ grad Jastrebarsko 

 
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.  TD 135/25   

 

 
 
 
Tijekom iskopa svih 29 pozicija praćene su promjene iskopanog materijala, uključujući 

i organoleptička  svojstva. Otpadni materijal koji  je  iskopan  je pregledan,  fotografiran  te  je 
uzorkovan.  Uzeti  su  uzorci  nasipa  do  dubine  0,5  m,  uzorci  suhog  otpadnog  materijala 
pomiješanog sa zemljom te uzorci vlažnijeg otpadnog materijala do dubine 3,0 m. Od ukupno 
43 uzorka, napravljeno je 6 kompozitnih uzoraka koji su dani na laboratorijske analize. 

 
Prikaz kompozitnih uzoraka (KOŠJ) je kako slijedi:  

KOŠJ‐1 obuhvaća OŠJ‐1 sa dubine   80 cm; OŠJ–2, 40cm; OŠJ–3, 40cm; OŠJ–4 50cm; OŠJ–5, 
70cm; OŠJ‐10, 55cm; OŠJ‐11, 70 cm; OŠJ‐23, 60 cm; OŠJ‐24, 45 cm; OŠJ‐25, 90 cm; OŠJ‐26, 70 
cm;,OŠJ‐27, 60 cm; OŠJ‐28, 80 cm; OŠJ‐29, 100 cm; odnosno dubina 40 – 100 cm sa suhim 
otpadnim materijalom pomiješanim sa zemljom 
KOŠJ‐2 obuhvaća  OŠJ‐1, 200 cm; OŠJ‐2, 150 cm; OŠJ‐15, 180 cm; odnosno dubina 150 ‐ 200 
cm; sa crnim, masnijim otpadnim materijalom pomiješan sa zemljom 
KOŠJ‐3 obuhvaća OŠJ‐3, 120 cm; OŠJ‐4, 140 cm; OŠJ‐7, 80 cm; OŠJ‐10, 150 cm; OŠJ‐11, 200 cm; 
OŠJ‐ 14, 110 cm; OŠJ‐16, 180 cm; OŠJ‐18, 100 cm; odnosno dubina 80 – 200 cm sa tamnijim, 
mokrim otpadnim materijalom pomiješan sa zemljom 
KOŠJ‐4 obuhvaća OŠJ‐7, 20 cm; OŠJ‐10, 25 cm; OŠJ‐11, 30 cm; OŠJ‐12, 35 cm; OŠJ‐14, 10 cm; 
odnosno dubina 10 – 30 cm sa nasipnim materijalom 
KOŠJ‐5  obuhvaća OŠJ‐12, 60 cm; OŠJ‐13, 80 cm; OŠJ‐14, 70 cm; OŠJ‐15, 50 cm; OŠJ‐16, 55 cm; 
OŠJ‐17, 90 cm; OŠJ‐18, 70 cm; OŠJ‐19, 60 cm; OŠJ‐20, 40 cm; OŠJ‐21, 50 cm; OŠJ‐22, 70 cm; 
odnosno dubina 40 – 80 cm sa suhim otpadnim materijalom pomiješan sa zemljom 
KOŠJ‐6 obuhvaća OŠJ‐25, 160 cm; OŠJ‐26, 150 cm; odnosno dubina 150‐160 cm; sa tamnijim, 
mokrim otpadnim materijalom pomiješanim sa zemljom. 

 
Laboratorijske analize u  cilju određivanja kategorije otpada provedene  su  sukladno 

Pravilniku  o  odlagalištima  otpada  (NN  4/23).  Laboratorijsku  obradu  uzoraka  proveo  je 
ovlašteni laboratorij Hidro.lab d.o.o. te je na osnovu rezultata laboratorijskih analiza zaključio 
da  otpad  zadovoljava  kriterije  za  odlagalište  anorganskog  neopasnog  otpada  s  niskim 
sadržajem organske / biorazgradive tvari.  

 
Laboratorijska izvješća dana su u nastavku: 
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4. UKLANJANJE  OTPADA  ODBAČENOG  U  OKOLIŠ  I  SANACIJA  –  TEHNIČKO 
REKULTIVIRANJE  

 

Aktivnost saniranja, odnosno tehničke rekultivacije  lokacija s odbačenim otpadom u 
okoliš,  odnosno  tzv.  „divljih  odlagališta“ može  se  opisati  kao  provedba  postupaka  takvih 
sigurnosnih  uvjeta  da  nakon  saniranja  nema  opasnosti  za  život  i  zdravlje  ljudi,  kao  niti 
opasnosti za živi i neživi okoliš u vezi s postojećom ili planiranom uporabom sanirane lokacije. 

 
Mogući načini sanacije od otpadnog materijala ovise o provedenim istražnim radovima 

i naročito analizama uzoraka otpada. Prema provedenim  istražnim radovima moguće su tri 
varijante, a krajnji rezultat primjene odabrane metode sanacije onečišćenog tla je dovođenje 
predmetnog područja u  funkciju  razvoja  grada, odnosno  sprječavanje daljnjeg onečišćenja 
okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi neprimjereno odloženim otpadom.  

4.1. Varijantna rješenja sanacije – općeniti pristup 

 
Prilikom ocijenjivanja relevantnih parametara za otpadom onečišćeno tlo izvršeno je niz 

istražnih radova i analiza (sastav otpada i sl.). Putevi opasnosti širenja zagađenja koji se javljaju 
mogu  biti  slijedeći:  direktan  kontakt,  podzemne  vode,  površinske  vode,  tlo  i  biljni  svijet  i 
objekti. 
 

Za saniranje otpadom onečišćenog tla potrebno je postaviti strategiju koja se sastoji od 
MJERA SIGURNOSTI i POSTUPKA SANACIJE.  
 

Mjere sigurnosti sastoje se od fiksiranja i izoliranja opasnih tvari, dok se saniranjem tla 
odstranjuje zagađenje putem uklanjanja opasnih tvari, a može biti biološko, kemijsko, fizikalno 
i termičko. 
 

Da  bi  se  onečišćeno  tlo  moglo  pravilno  sanirati  izvršeni  su  istražni  radovi.  Isti  su 
provedeni na samoj lokaciji otpadom onečišćenog tla i u laboratoriju, a dobivenim rezultatima 
simuliran  je model koji pronalazi najekonomičniju  i najsvrsishodniju metodu sanacije. Ovim 
istražnim radovima utvrđeno  je koji otpad  je odlagani na  lokaciji, u kojim količinama,  te  je 
locirano mjesta odlaganja kako bi se mogle predložiti pravilne metode sanacije. 

 
Prije  same  aktivnosti  uklanjanja  otpada  odbačenog  u  okoliš,  potrebno  je  sagledati 

sastav  i  količine  odbačenog  otpada,  odnosno  karakteristike  lokacije  vezano  uz  osjetljivost 
okoliša ili pristupačnost samoj lokaciji. Nakon ovakvog detaljnijeg uvida moguće je pristupiti 
odluci o načinu sanacije. 

 
Općenito,  sanacija  lokacija  s otpadom odbačenim u okoliš može  se pristupiti na  tri 

osnovna načina, i to: 
 

I. Sanacija  uklanjanjem  cjelokupnog  otpada  s  lokacije  i  odvozom  na  oporabu  ili 
zbrinjavanje (tzv. „OFF SITE“ pristup), 
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II. Sanacija razvrstavanjem odbačenog otpada na samoj lokaciji te uklanjanje odvozom  
otpada na zbrinjavanje, a ostatka inertnog otpada rasprostiranjem na lokaciji (tzv. „ON 
SITE“ pristup), 

III. Sanacija  na  lokaciji  bez  uklanjanja  otpada  i  onečišćenja  s  lokacije  (tzv.  „IN  SITU“ 
pristup).   

4.1.1. Varijanta I. – „OFF SITE“ sanacija 

 
Ova  varijanta  predviđa  uklanjanje  cjelokupnog  odbačenog  otpada  u  okoliš,  kao  i 

onečišćenog tla (npr. sloj tla onečišćen sitnom smjesom različitih otpadnih tvari poput metala, 
plastike, stakla, odnosno otpadom biljnog ili životinjskog porijekla i dr.) te odvoz prikladnim 
vozilima s lokacije. 

 
Uklonjeno  onečišćeno  tlo  se može  obraditi  remedijacijom  i  nakon  toga  vratiti  na 

lokaciju radi sanacije, odnosno tehničkog rekultiviranja. Također, ovo iskopano onečišćeno tlo 
se može nadomjestiti drugim  inertnim materijalom  i biljnim pokrovom (npr. ozelenjavanje), 
ako je to u skladu s namjenom korištenja u prostorno‐planskoj dokumentaciji. 

 
Sav uklonjeni otpad  se uz pripadajuću  ispunjenu dokumentaciju predaje ovlaštenoj 

osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom za vrste otpada koje su zatečene na lokaciji. 
 
Prednosti  ovakvog  pristupa  sanaciji  je  uklanjanje  otpada  u  najkraćem  mogućem 

vremenu, neopterećivanje okoliša dodatnim postupcima razvrstavanja otpada ili remedijacije 
onečišćenja okoliša te brzom sanacijom lokacije materijalom, zemljanim iskopom ili prikladnim 
inertnim otpadom, ovisno o namjeni korištenja lokacije u prostorno‐planskoj dokumentaciji. 

 
Nedostaci  se  ogledaju  u  velikim  troškovima  prijevoza  onečišćenog  tla  na  mjesto 

zbrinjavanja, a s obzirom na vrlo mali raspoloživi prostor za odlaganje otpada, tim prije jer je 
cjelokupno odloženi otpad  inertiziran protokom  vremena od preko  50  godina.  Također  je 
upitno odlagalište koje  će primiti navedenu količinu otpada, a  s obzirom na mali preostali 
raspoloživi kapacitet za odlaganje u Republici Hrvatskoj. 
 

4.1.2. Varijanta II. – „ON SITE“ sanacija 

 
Ova varijanta, a s obzirom da se radi o otpadu starom oko 50tak godina, odnosno da 

se  odloženi  otpadni materijal  inertizirao,  on  predstavlja  slabo  nosivo  tlo,  pa  se  predviđa 
ostavljanje  materijala  dobivenog  iskopom  na  lokaciji  za  temeljenje  građevine  uz  odvoz 
odvojenog otpada.  

 
Provodi se preslagivanje odbačenog otpada i razvrstavanje samog otpada na lokaciji 

radi  iskorištavanja  njegovih  svojstava  radi  reciklaže  ili  tehničke  rekultivacije  predmetne 
lokacije.  Preslagivanje  po  lokaciji  odbačenog  otpada  se  provodi  strojno  korištenjem 
utovarivača, bagera, drobilice, sita i valjaka. 
 

S  obzirom da se na lokaciji nalazi veća količina inertnog građevnog otpada poput cigle, 
betona, armirano‐betonskih dijelova konstrukcija, može se u sanaciji angažirati i strojevi poput 
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drobilice i sita za dobivanje recikliranih mineralnih agregata koji se mogu iskoristiti i na sanaciji 
predmetne lokacije, odnosno nadomještanju eventualno iskopanog onečišćenog tla. 

 
Iskopano  onečišćeno  tlo  se može  obraditi  remedijacijom  na  lokaciji  i  nakon  toga 

iskoristiti u sanaciji, odnosno tehničkom rekultiviranju. Također, ovo iskopano onečišćeno tlo 
se može nadomjestiti drugim  inertnim materijalom  i biljnim pokrovom (npr. ozelenjavanje), 
ako je to u skladu s namjenom korištenja u prostorno‐planskoj dokumentaciji. 
 

Sav  preostali  otpad  se  uz  pripadajuću  ispunjenu  dokumentaciju  predaje  ovlaštenoj 
osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom za vrste otpada koje su zatečene na lokaciji. 
 

Prednost  ovakvog  pristupa,  ukoliko  to  dozvoljavaju  lokalni  uvjeti,  je  u  lokalnom 
iskorištavanju  vrijednih  svojstava  odbačenog  otpada  i  tla  nakon  postupka  remedijacije  te 
izbjegavanju  troškova  prijevoza  u  slučaju  velike  količine  odbačenog  otpada  i  iskopa 
onečišćenog tla. 
 

Nedostatak ovakve sanacije je eventualna dugotrajnija remedijacija onečišćenog tla te 
kratkotrajni  lokalni utjecaji uslijed  radova na  razvrstavanju  i obradi građevnog otpada  radi 
iskorištavanja u tehničkoj rekultivaciji. Osim toga  i vraćeni otpad uz nabijanje vjerojatno će 
predstavljati slabo nosivo tlo. 

 

4.1.3. Varijanta III. – „IN SITU“ sanacija 

 
Ova  varijanta  je  slična  varijanti 2,  a primjenjiva  je u  slučaju  gdje  je odbačena  veća 

količina  inertnog  otpada,  odnosno  ako  ne  predstavlja  potencijalnu  ugrozu  za  onečišćenje 
okoliša te koji se nakon tehničke rekultivacije može krajobrazno uklopiti u okoliš, u skladu s 
namjenom korištenja u prostorno‐planskoj dokumentaciji. U ovom  slučaju odbačeni otpad 
predstavlja slabo nosivo tlo. 

 
Također, primjenjivost ove vrste sanacije može ovisiti i o starosti otpada (vremenu koje 

je proteklo od odbacivanja u okoliš) gdje se može pretpostaviti da se glavnina onečišćenja već 
emitirala u okoliš te je došlo do humifikacije ili mineralizacije, odnosno stabilizacije otpada. 

 
Sav  eventualno  zatečeni  otpad  prilikom  preslagivanja  se  uz  pripadajuću  ispunjenu 

dokumentaciju predaje ovlaštenoj osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom za vrste 
otpada koje su zatečene na lokaciji. 

 
Prednost ovakvog pristupa je u minimalnim troškovima sanacije. 
 
Nedostatak ovakve sanacije je u trajnoj antropogenoj degradaciji okoliša, negativnoj 

percepciji  da  se  odbacivanje  otpada  u  okoliš može  brzo  i  jeftino  sanirati  te  samim  time 
relativizira problematiku potrebe zaštite okoliša. Potrebno je izvršiti istražne radove vezane uz 
utjecaj odbačenog otpada na okoliš kako bi se sagledali eventualno mogući utjecaji na okoliš.  
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4.2. Prijedlog varijante uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u ulici Vlatka 
Mačeka, k.č.1772/1, k.o. Jastrebarsko  

Plan  aktivnosti  sanacije  odbačenog  otpada  u  ulici  Vlatka  Mačeka,  k.č.1772/1,  k.o. 
Jastrebarsko podrazumijeva izgradnju škole uz potrebne mjere sanacije. Ponuđeno je rješenje 
navedenog komunalnog problema koje dajemo u nastavku. 

Velik dio odloženog materijala čini građevni otpad preostao od rušenja. Otpad je većim 
dijelom  prekriven  nasipom,  a  istražnim  radovima  je  utvrđeno  da  je  na  lokaciji  razgradnja 
otpada davno završena te da je odloženo dosta građevinskog otpada. Predlaže se varijanta 3. 
„IN SITU“ a slična  je varijanti 2, koja  je primjenjiva u slučaju gdje  je odbačena veća količina 
inertnog otpada, odnosno ako ne predstavlja potencijalnu ugrozu za onečišćenje okoliša te 
koji se nakon tehničke rekultivacije može krajobrazno uklopiti u okoliš, u skladu s namjenom 
korištenja u prostorno‐planskoj dokumentaciji. Međutim obje varijante na kraju predstavljaju 
slabo  nosivo  tlo  tako  da  je  potrebno  predvidjeti  odgovarajuće  temeljenje  građevine.  I  u 
varijanti „in situ“ odbačeni otpad predstavlja slabo nosivo tlo te je potrebno predvidjeti uvjete 
temeljenja građevine na slabo nosivom tlu. Sa lokacije bi se odvozio samo otpadni materijal 
nastao pri temeljenju građevine. 

Pripremni radovi sanacije  lokacije obuhvaćaju čišćenje  i krčenje obuhvata od grmlja, 
trave  i ostalog zelenila te geodetsko snimanje  i  iskolčenje obuhvata zahvata. Nakon toga se 
pristupa  odgovarajućem  temeljenju,  a  odvozi  se  samo  iskopani  otpad,  uz  mogućnost 
preslagivanja i razvrstavanju na samoj lokaciji. Preostali otpad nastaje u maloj količini. Iskopani 
otpad  će  se  odvesti  i  odložiti  na  odlagalištu  neopasnog  ili  inertnog  otpada.  Ostali  otpad 
dobiven  iskopom za temeljenje kao što  je plastika, gume, staklo, metali, koža  i tekstil će se 
sortirati  te odložiti na odlagalištu. Građevinski otpad  će se usitniti  i rasplanirati po  lokaciji. 
Odvezeni otpad  je  inertan  i može koristiti kao prekrivni materijal na odlagalištu na koje se 
odvozi.  

Potrebne aktivnosti na sanaciji su sljedeće:  

 Izraditi projekt temeljenja građevine na slabo nosivom tlu. Iskop, utovar i transport 

otpada i njegovo zbrinjavanje postupkom D1 (odlaganje) na odlagalištu neopasnog ili 

inertnog otpada.  

 Izdvajanje i utovar dijela otpada, te zakonito predati ovlaštenim osobama na daljnje 

postupanje. 

 građevni otpad koji se nalazi na lokaciji će se mobilnom drobilicom usitniti na lokaciji, 

te razastrti na lokaciji. 

 Posebne vrste otpada i opasni otpad (ukoliko se naiđe prilikom sanacije) potrebno je 

predati ovlaštenim osobama uz prateće listove. 

Po završetku sanacije, izvršitelj je dužan naručitelju predati kopije svih pratećih listova, 
kao dokaz da je otpad zbrinut sukladno zakonskim propisima. 
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4.3. Mjere zaštite okoliša tijekom uklanjanja odbačenog otpada i sanacije 

 
Tijekom provedbe radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i sanaciji, mogući 

su zanemarivi kratkoročni utjecaji na okoliš nižeg  intenziteta koji se mogu dodatno smanjiti 
pridržavanjem sljedećeg: 

 

 preslagivanje i uklanjanje otpada i utovar otpada u spremnike za prijevoz na mjesto 

oporabe  ili  zbrinjavanja  provoditi  na  način  da  se  spriječi  raznošenje  otpada  i 

prekomjerno stvaranje prašine i buke, 

 za prijevoz otpada  i  iskopanog onečišćenog tla koristiti prikladne spremnike radi 

sprječavanja  ispadanja,  raznošenja  čvrstog,  laganog  otpada  te  iscjeđivanja 

procjedne vode i mulja, odnosno radi sprječavanja stvaranja prašine i neugodnih 

mirisa, 

 u  slučaju  remedijacije onečišćenog  tla na  lokaciji, osigurati  tehničke uvjete  koji 

osiguravaju učinkovitost planiranih procesa  i sprječavanje negativnih utjecaja na 

sastavnice okoliša, 

 tehničku  rekultivaciju  (sanaciju)  izvesti  u  skladu  s  namjenom  korištenja  u 

prostorno‐planskoj dokumentaciji,  

 

4.4. Mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama 

 
Praksa je pokazala da se na očišćenim i saniranim lokacijama vrlo često ponovno počne 

ilegalno  odbacivati  otpad. Međutim  u  ovom  slučaju  nije  potrebno  provoditi  ovu mjeru  s 
obzirom da se na  lokaciji gradi škola, a od zadnjeg odbacivanja otpada prošlo  je oko 50tak 
godina.  
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5. PROCJENA TROŠKOVA  

U ovom poglavlju dan je prikaz troškova za 3 moguće varijante sanacije uz napomenu da 
za varijantu 1 veliki problem predstavlja iznalaženje odlagališta koje ima dovoljno prostora da 
primi  oko  15.000 m3  otpada,  odnosno  navedeni  prostor  je  dovoljan  za  godišnju  količinu 
odloženog otpad grda srednje veličine. Stoga varijantu 1 smatramo nerealnom, a također nije 
sigurno  da  će  se  zamjenom  otpada  drugim  materijalom  postići  dovoljna  nosivost  za 
temeljenje.  Varijanta 2 je skupa i ne rješava problem nosivog tla, tako da ista nema smisla. 
Jedino je prihvatljiva varijanta 3. 

5.1. Sažeti prikaz troškova Varijanti 

U ovoj točki daje se sažeti prikaz investicijskih ulaganja na uklanjanju i sanaciji. 
 
 

br.  Vrsta ulaganja                                                                                                      € bez pdv‐a 

1.  VARIJANTA 1  3.010.000   

2.  VARIJANTA 2  290.000   

3.  VARIJANTA 3  70.000   

 
 

5.2. Troškovnik radova prema potrebnim stavkama 

VARIJANTA 1 – obuhvaća iskop otpadnog materijala i odvoz sa lokacije na nepoznatu lokaciju, 
te zatrpavanje jame tucanikom. Ne može se sa sigurnošću tvrdirti da je zamjenjeno to dovoljne 
nosivosti  za  temeljenje  s obzirom da  je upitna nosivost  tla koje  se ne  iskapa. Potrebno  je 
izraditi projekt temeljenja koji će definirati način temeljenja. 
 

Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
Jedinica 
mjere 

Količina 
radova 

Jedinična  
cijena /€ 

Ukupna 
cijena  bez 
PDV‐a/€ 

  

U  ovom  troškovniku  prikazani  su  radovi  koje  je  potrebno 
izvesti  na  lokaciji  "divljeg  odlagališta  Sajmište"  u  gradu 
Jastrebarsko.  Navedeni  radovi  odnose  se  na  sanaciju 
trenutnog stanja iskopom i odvozom otpada koji se nalazi na 
lokaciji budućih  radova. Nakon  iskopa potrebno  je  ispuniti 
jamu adekvatnim materijalom uz nabijanje. U svim stavkama 
treba  obuhvatiti  kompletne  radove,  tj.  rad,  materijal, 
potrebnu mehanizaciju  i sl.   Stavke uključuju sve potrebne 
radnje do gotovosti. 

           

  
Navedene količine otpada su procijenjene, dok će se stvarna 
količina odrediti po izvršenim radovima. 

           

   PRIPREMNI RADOVI             
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1.   Krčenje  zelenila.  Stavka  obuhvaća  čišćenje  obuhvata  od  
zelenila. Geodetsko snimanje i iskolčenje obuhvata zahvata. 
Tijekom rada  izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske 
izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, a 
u  cijenu  rada  ulazi  sav  materijal  i  radna  snaga.  Stavka 
uključuje  i  označavanje  gradilišta  propisanim  znakovima. 
Obračunava se po površini snimljenog obuhvata.  komplet  1  10000  10000 

               

2.  Iskop,  utovar  i  odvoz  otpada  te  istovar  na  legalno 
odlagalište. Obračun po m3 iskopanog otpada.        

     

   miješani otpadni materijal  m³  15000   100   1500000 

                 

3   Dovoz  i  razastiranje  stabilizacijskog  materijala  (šljunak  ili 
slično  za  zatrpavanje  rupa  i  temeljno  poravnjavanje 
površine.  m³  15000  100  1500000 

               

   UKUPNO           3010000 

 
VARIJANTA 2 – obuhvaća  iskop otpadnog materijala  i obradu s  izdvajanjem stakla, plastike, 
metala kao i ostalog glomaznog otpada. Građevni otpad se obrađuje na lokaciji mljevenjem te 
se nakon usitnjavanja vraća u jamu uz nabijanje. Odvoz sa lokacije na nepoznatu lokaciju, te 
zatrpavanje jame tucanikom. Ne može se sa sigurnošću tvrdirti da je zamjenjeno to dovoljne 
nosivosti  za  temeljenje  s obzirom da  je upitna nosivost  tla koje  se ne  iskapa. Potrebno  je 
izraditi projekt temeljenja koji će definirati način temeljenja. 
 

Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
Jedinica 
mjere 

Količina 
radova 

Jedinična  
cijena /€ 

Ukupna 
cijena   bez 
PDV‐a/€ 

  

U  ovom  troškovniku  prikazani  su  radovi  koje  je  potrebno 
izvesti  na  lokaciji  "divljeg  odlagališta  Sajmište"  u  gradu 
Jastrebarsko.  Navedeni  radovi  odnose  se  na  sanaciju 
trenutnog  stanja  iskopom  i  obradom  otpada  s  vraćanjem 
obrađenog otpada u jamu iskopa. Nakon iskopa potrebno je 
otpad  obraditi  ispuniti  jamu  obrađenim  materijalom  uz 
odvoz  korisnih  sirovina  s  lokacije. U  svim  stavkama  treba 
obuhvatiti  kompletne  radove,  tj.  rad, materijal,  potrebnu 
mehanizaciju  i sl.   Stavke uključuju sve potrebne radnje do 
gotovosti. 

           

  
Navedene količine otpada su procijenjene, dok će se stvarna 
količina odrediti po izvršenim radovima. 

           

   PRIPREMNI RADOVI             

                 

1.   Krčenje  zelenila.  Stavka  obuhvaća  čišćenje  obuhvata  od  
zelenila. Geodetsko snimanje i iskolčenje obuhvata zahvata. 
Tijekom rada  izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske 
izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, a 
u  cijenu  rada  ulazi  sav  materijal  i  radna  snaga.  Stavka 
uključuje  i  označavanje  gradilišta  propisanim  znakovima. 
Obračunava se po površini snimljenog obuhvata  komplet  1  10000  10000 
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2.  Iskop i razvrstavanje otpada.  
Stavka  uključuje  sve  potrebne  radnje  na  iskopu  i 
razvrstavanju otpada. Obračun po m3 iskopanog otpada.  

     

     

   građevinski otpad   m³  11000      

   glomazni otpad   m³  1000      

   ostali otpad   m³  2990      

   Opasni otpad   m³  10      

         15000  10  150000 

                 

3.   Iskop, usitnjavanje većih komada i ukopavanje  građevinskog 
otpada in situ. Obračun po m3 zbrinutog otpada.   m³  11000  10  110000 

               

4.   Utovar  i odvoz glomaznog otpada na adekvatno reciklažno 
dvorište. Stavka uključuje sve potrebne radnje (mljevenje  i 
dr.) zbrinutog otpada.  Obračun po m3 zbrinutog otpada.   m³  1000  10  10000 

               

5.   Zbrinjavanje  (predaja  ovlaštenom  sakupljaču)  sve  količine 
opasnog  otpada  koji  uključuje:   
–  azbestni  otpad, 
–  otpad  koji  sadrži  PCB  (npr.  transformatori  i  dr.), 
– otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koja je 
opasni  otpad  (npr.  fluorescentne  žarulje,  štedne  žarulje,  i 
dr.), 
– elemente koji sadrže katran (npr. katranska izolacija i dr.), 
– ostali opasni otpad   m3  10  1000  10000 

                 

   UKUPNO           290000 

 
 
 
VARIJANTA 3 – obuhvaća  iskop otpadnog materijala  i odvoz  sa  lokacije na  lokaciju  Ilovac. 
Potrebno je izraditi projekt temeljenja koji će definirati način temeljenja, a sa lokacije se odvozi 
samo iskopani komunalni otpad. Pretpostavlja se da će se odvesti oko 1000 m3. 
 

Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
Jedinica 
mjere 

Količina 
radova 

Jedinična  
cijena /€ 

Ukupna 
cijena  bez 
PDV‐a/€ 

  

U  ovom  troškovniku  prikazani  su  radovi  koje  je  potrebno 
izvesti  na  lokaciji  "divljeg  odlagališta  Sajmište"  u  gradu 
Jastrebarsko. Navedeni radovi odnose se na  iskop temelja, 
odvajanje  komunalnog  otpada  i  odvozom  otpada  koji  se 
nalazi  na  lokaciji  budućih  radova. U  svim  stavkama  treba 
obuhvatiti  kompletne  radove,  tj.  rad, materijal,  potrebnu 
mehanizaciju  i sl.   Stavke uključuju sve potrebne radnje do 
gotovosti. 

           

  
Navedene količine otpada su procijenjene, dok će se stvarna 
količina  odrediti  po  izvršenim  radovima,  odnosno  nakon 
izrade projekta temeljenja na slabo nosivom tlu. 

           

   PRIPREMNI RADOVI             
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1.   Krčenje  zelenila.  Stavka  obuhvaća  čišćenje  obuhvata  od  
zelenila. Geodetsko snimanje i iskolčenje obuhvata zahvata. 
Tijekom rada  izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske 
izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, a 
u  cijenu  rada  ulazi  sav  materijal  i  radna  snaga.  Stavka 
uključuje  i  označavanje  gradilišta  propisanim  znakovima. 
Obračunava se po površini snimljenog obuhvata.  komplet  1  10000  10000 

               

2.  Iskop,  utovar  i  odvoz  otpada  te  istovar  na  legalno 
odlagalište. Obračun po m3 iskopanog otpada.        

     

   miješani otpadni materijal  m³  1000   60   60000 

                 

   UKUPNO           70000 
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6. ZAKLJUČAK  

 

Mogući  načini  sanacije  od  otpadnog materijala  ovise  o  provedenim  istražnim  radovima  i 
naročito  analizama  uzoraka  otpada.  Na  lokaciji  u  ulici  Vlatka  Mačeka,  k.č.1772/1,  k.o. 
Jastrebarsko istražne radove je izradio GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., Nikole Pavića 11, Zagreb, 
lipanj  2025.  (voditelj  terenskih  radova  Dorotea  Drempetić  Bigec)  TD  10908‐E‐25‐117‐21, 
Naručitelj: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, utvrđeno je da se 
na površini terena,  ispod sloja humusa zabilježenog na pojedinim pozicijama raskopa nalazi 
sloj nasipa izgrađen od tucanika pomiješanog s prašinasto pjeskovitim materijalom, sive boje, 
debljine od 0,1 do 0,5 m. Ispod sloja nasipa pa do maksimalne dubine od 3,2m zabilježen je 
otpad.  Odloženi  otpad  većinom  čini  varijabilni  udio  zemlje  pomiješane  sa  miješanim 
komunalnim  i  krupnim  otpadom  u  kojemu  su  prisutne  velike  količine  stakla  i  plastične 
ambalaže pomiješane  s  limom, odjećom,  instalacijskim cijevima  i građevinskim otpadom – 
šutom. Laboratorijske analize u cilju određivanja kategorije otpada provedene su sukladno 
Pravilniku  o  odlagalištima  otpada  (NN  4/23).  Laboratorijsku  obradu  uzoraka  proveo  je 
ovlašteni laboratorij Hidro.lab d.o.o. te je na osnovu rezultata laboratorijskih analiza zaključio 
da  otpad  zadovoljava  kriterije  za  odlagalište  anorganskog  neopasnog  otpada  s  niskim 
sadržajem organske / biorazgradive tvari. Zaključno je utvrđeno da se na lokaciji nalazi divlja 
deponija.  Prema  povijesnom  pregledu  utvrđeno  je  da  se  otpad  prestao  odlagati  krajem 
sedamdesetih godina (kada je počelo raditi odlagalište Božička).  

 
Kao ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite okoliša od koje je Grad Jastrebarsko naručio 
izradu Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš  s  troškovnikom na predmetnoj  lokaciji, 
dajemo očitovanje o planiranom načinu sanacije terena onečišćenog otpadom te mogućnosti 
izgradnje  škole na predmetnoj  čestici. Općenito,  sanacija  lokacija  s otpadom odbačenim u 
okoliš može se pristupiti na tri osnovna načina, i to:   

 Sanacija  uklanjanjem  cjelokupnog  otpada  i  onečišćenja  s  lokacije  i  odvozom  na 
oporabu ili zbrinjavanje (tzv. „OFF SITE“ pristup) (što je prijedlog tvrtke GEOTEHNIČKI 
STUDIO d.o.o. kao također moguća i ispravna varijanta), 

 Sanacija razvrstavanjem odbačenog otpada na samoj  lokaciji te uklanjanje odvozom 
reciklabilnog  otpada  na  oporabu,  a  ostatka  odbačenog  otpada  i  onečišćenja  na 
zbrinjavanje (tzv. „ON SITE“ pristup), 

 Sanacija  na  lokaciji  bez  uklanjanja  otpada  i  onečišćenja  s  lokacije  (tzv.  „IN  SITU“ 
pristup).   

Za predmetnu lokaciju je odabrana kombinacija načina sanacije tzv. „OFF SITE“ pristup i „IN 
SITU“ pristup. Primjenjivost ove vrste sanacije je osnovana s obzirom na provedene istražne 
radove i laboratorijske analize (otpad star pedesetak godina) gdje se može pretpostaviti da se 
glavnina  onečišćenja  već  emitirala  u  okoliš  te  je  došlo  do  humifikacije  ili mineralizacije, 
odnosno stabilizacije otpada obzirom da je riječ o anorganskom neopasnom otpadu s niskim 
sadržajem organske  / biorazgradive  tvari, nema opasnosti  za  ljudsko  zdravlje  i moguće  je 
privođenje konačnoj namjeni u skladu s prostorno‐planskom dokumentacijom (škola). 

Ovaj način sanacije omogućava sanaciju divljeg odlagališta paralelno s izgradnjom planirane 
škole Investitora Zagrebačke županije na način da se vrši iskop i odvoz samo dijela otpada koji 
je potrebno iskopati na mjestima izgradnje temelja objekata odnosno za potrebe armiranja tla 
ispod prometno – manipulativnih površina prema Glavnom projektu konstrukcije. Preostale 
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onečišćene površine se saniraju tehničkom rekultivacijom (ugradnjom rekultivirajućeg sloja) 
kao preduvjetom  za  krajobrazno uređenje okoliša  škole.  Iskopani otpad  se uz pripadajuću 
ispunjenu  dokumentaciju  predaje  ovlaštenoj  osobi  koja  ima  dozvolu  za  gospodarenje 
otpadom za vrste otpada koje su zatečene na lokaciji. Smatramo da ovaj način sanacije divljeg 
odlagališta  uz  istovremenu  izgradnju  škole  na  predmetnoj  lokaciji  također  u  skladu  sa 
zakonskim propisima i sukladan pravilima struke te osigurava provođenje mjere sprječavanja 
ponovnog odbacivanja otpada u okoliš školi. 

Predlaže  se nastaviti  s  izradom Glavnog projekta  škole na osnovi  geomehaničkih  istražnih 
radova  uzimajući  u  obzir  zatečeni  otpad  kao  slabo  nosivo  temeljno  tlo  do  dubine  3,2 m  
(Istražni radovi u svrhu određivanja sastava, volumena i kategorije otpada na lokaciji na kojoj 
je planirana izgradnja OŠ Jastrebarsko, GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., Nikole Pavića 11, Zagreb, 
lipanj  2025.)  koje  eventualno  zahtjeva  duboko  temeljenje  za  zgrade  (izgradnja  pilota), 
odnosno  armiranje  tla  ispod  prometno  – manipulativnih  površina  u  skladu  sa  zahtjevima 
projekta konstrukcije. 

Trošak sanacije lokacije se odnosi na iskop dijela zatečenog otpada koji se odnosi na iskope 
potrebne  za  izgradnju pilota, armiranje  tla  ispod prometno – manipulativnih površina  i  sl. 
prema Glavnom projektu škole, odvoz i odlaganje iskopanog otpada na odlagalište otpada te 
ugradnju rekultivirajućeg sloja na dijelu koji se Glavnim projektom škole planira kao zelena 
površina.  

 

 

7. PRILOZI 

 

- Zemljišnoknjižni izvadak 

- Fotodokumentacija 
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FOTODOKUMENTACIJA 
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*Izvor: Istražni radovi u svrhu određivanja sastava, volumna i kategorije otpada na lokaciji na kojoj je planirana 
izgradnja OŠ Jastrebarsko, TD 10908‐E‐25‐117‐21. GEOTEHNIČKI STUDIO, Zagreb, lipanj 2025. 


